

Dodatok č. 2

zmluvy o dielo

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Obec Melčice – Lieskové

Sídlo:

Obecný úrad,

Štatutárny zástupca:

913 05 Melčice – Lieskové 119

Osoba oprávnená na rokovanie

Ing. Miroslav Matiaš – starosta obce

vo veciach zmluvy:

Ing. Miroslav Matiaš - starosta

v technických veciach:

Ing. Miroslav Matiaš –starosta

Bankové spojenie:

Ing. Jozef Gašpar

č. účtu:

Dexia banka Slovensko

IČO:

0635066003/5600

DIČ :

00 311 766

(ďalej len "objednávateľ")

202 107 9742

1.2 Zhotoviteľ:

Vedúci člen skupiny:**Obchodné meno:****OHL Pozemné stavby a.s.**

Sídlo:

Einsteinova 23, 851 01 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Dalibor Štefánik, člen predstavenstva

Bankové spojenie:

Ing. Petr Mičunek, člen predstavenstva

č. účtu:

Tatra banka, a.s.

IČO:

2921839440/1100

DIČ:

43 941 664

Reg. č. z Obchodného registra: OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4404/B

2022540124

Tel.:

00421 232 784 100

Fax:

00421 232 787 111

a

Člen skupiny:**Obchodné meno:****OHL ŽS, a.s.**

so sídlom:

Burešova 938/17, 660 02 Brno – střed

IČO:

463 42 796

Obchodný register:

KS Brno, oddiel B, vložka 695

Zastúpená vedúcim účastníkom na základe plnej moci.

(ďalej len "zhotoviteľ")

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 2 zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 19.5.2011 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12. 8.2011 predmetom, ktorej je zhotovenie diela: „Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou Melčice-Lieskové“ (ďalej len „dodatok č. 2 ZoD“).

1) Článok VII. vrátane nadpisu znie:

Článok VII.**Čas plnenia**

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto zmluvy zhotoviť takto:

7.1.1. Termín splnenia predmetu zmluvy je do 15.4.2012.

7.1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou výstavby diela po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto prípade sa lehota výstavby predlžuje o dobu prerušenia prác zo strany objednávateľa. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán.

7.2. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na realizáciu diela.

7.3. V prípade zmeny projektového riešenia zo strany objednávateľa, ktorá si vyžaduje zmenu diela, sa lehota výstavby predlží úmerne o dobu potrebnú na realizáciu tejto zmeny.

2) Tento dodatok č. 2 ZoD je sa vyhotovuje v šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

3) Tento dodatok č. 2 ZoD nadobudne platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Melčice - Lieskové, dňa 17.01.2012

V Bratislave, dňa 18.01.2012

Za objednávateľa:




Ing. Miroslav Matiaš
starosta obce




Za zhotoviteľa:

Za OHL Pozemné stavby a.s.



Ing. Dalibor Štefánik
člen predstavenstva




Ing. Petr Mičunek
člen predstavenstva

OHL Pozemné stavby a.s. [009]


Einsteinova 23, SK - 851 01 Bratislava

IČO: 43 941 664, IČ DPH: SK2022540124

Za OHL ŽS, a.s., v zastúpení
OHL Pozemné stavby a.s.



Ing. Dalibor Štefánik
na základe plnej moci



Ing. Petr Mičunek
na základe plnej moci