

# SITUÁCIA DELČICE - LIESKOVÉ

KRASULA



SMER  
←  
IVANOVICE

ŠTVRTOK 12. M. 2015  
VYBERANIE A BETONAZ  
PRÍPOJOK

PONDELOK 16. M. 2015  
ASFALTOVANIE PRÍPOJOK

OBCASNÝ  
URAD

PIATOK 13. M. 2015  
ASFALTOVANIE R1H7

NEDELA 20. M. 2015  
VYBRANIE A BETONAZ PRÍPOJOK

SOPOTA 21. M. 2015  
ASFALTOVANIE R1H7

ŠTVRTOK 19. M. 2015  
VYBRANIE A BETONAZ R1H7

PIATOK 13. M. 2015  
ASFALTOVANIE R1H7

PONDELOK 16. M. 2015  
VYBERANIE A BETONAZ PRÍPOJOK

ŠTVRTOK 12. M. 2015  
ASFALTOVANIE R1H7

POĽNOHOSPODÁRSKE  
DRUŽSTVO

ZÁKLADNÁ  
ŠKOLA

UTOROK 17. M. 2015  
VYBERANIE A BETONAZ PRÍPOJOK

ČSOV 2

SMER  
→  
PÍDAN.  
KOLHANO

ČSOV 1

