

INFORMÁCIA O STAVE PROJEKTU „ INTENZIFIKÁCIA ČOV, ODKANALIZOVANIE A ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU V TRENČIANSKOM REGIÓNE“

Ing. Anton Stanko, riaditeľ spoločnosti

Stručný popis projektu

Projektom dotknutá oblasť zahŕňa **aglomerácie** Trenčín, Nové mesto nad Váhom, Trenčianska Teplá, Trenčianske Teplice, Trenčianske Stankovce a Chocholná – Velčice. Realizovaním projektu sa 11 650 obyvateľov napojí na novovybudovanú kanalizačnú sieť a zároveň bude vybudovaním nových rozvodov pitnej vody zabezpečená dodávka kvalitnej pitnej vody v dostatočnom množstve pre 3 121 obyvateľov.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie súladu so smernicou Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a Nariadenia 1882/2003/ES.

Špecifickými cieľmi projektu sú:

- intenzifikácia komunálnych ČOV Trenčín – ľavý breh, ČOV Nové Mesto n/V, ČOV Trenčianska Teplá, ČOV Trenčianske Stankovce a výstavba komunálnej ČOV Ivanovce. Všetky ČOV sú navrhované tak, aby spĺňali legislatívne požiadavky, t. j. súlad s Nariadením vlády SR č. 269/2010 Z. z.;
- výstavba verejnej kanalizácie v aglomeráciách Trenčín, Trenčianske Teplice, Trenčianske Stankovce a Chocholná-Velčice tak, aby na verejnú kanalizáciu bolo pripojených min. 85% existujúcich producentov v aglomeráciách;
- zabezpečenie pripojenia obyvateľstva na zdroj pitnej vody v obciach Podolie, Pobedim a Očkov vybudovaním verejných vodovodov s využitím kapacity existujúcich vodárenských sústav.

Realizácia projektu prispeje k uplatňovaniu nasledovných smerníc Európskej únie:

- 91/271/EHC o čistení komunálnych odpadových vôd
- 2000/60/EEC rámcová smernica o vodách

Projekt je koncipovaný tak, aby boli zaistené v maximálnej miere nasledovné aspekty:

1. Zabezpečenie funkčnosti, etapizácia a nadväznosť na existujúcu environmentálnu infraštruktúru
2. Uskutočniteľnosť jednotlivých plánovaných aktivít
3. Technicko-prevádzková efektívnosť

Predkladaný projekt možno rozdeliť na tri hlavné komponenty definované ako „Oblasti“, ktoré pozostávajú z jednotlivých „Aktív“. Podrobný rozpis aktivít je vo výročnej správe TVK a.s. za rok 2010.

Oblasť A – Intenzifikácia a výstavba ČOV

Dobudovanie, rozšírenie a intenzifikácia 4 existujúcich komunálnych ČOV Trenčín, ČOV Nové Mesto nad Váhom, ČOV Trenčianska Teplá, ČOV Trenčianske Stankovce

a vybudovanie novej ČOV Ivanovce za účelom zabezpečenia ich potrebnej kapacity a eliminácie nutrientov privádzaného znečistenia pri súčasnom dosahovaní limitných ukazovateľov znečistených odpadových vôd v súlade s Nariadením vlády SR 269/2010 Z.z. a smernice Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd v znení smernice Komisie 98/15/ES a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1882/2003/ES. Intenzifikované ČOV a nová ČOV budú mať kapacitu 113 200 EO.

Oblasť B - Výstavba kanalizačných systémov

Zvýšenie a zabezpečenie pripojenia na verejnú kanalizáciu min. 85% existujúcich producentov v projektových územiach vybudovaním 50 372 m gravitačnej kanalizácie, 33 ks čerpacích staníc, 8 396 m výtlačného kanalizačného potrubia. Na novovybudovaný kanalizačný systém sa novo pripojí 11 650 obyvateľov

Oblasť C - Výstavba vodovodov

Zabezpečenie pripojenia obyvateľstva na zdroj nezávadnej pitnej vody dobudovaním verejných vodovodov s využitím kapacity stávajúcich vodárenských sústav (skupinových vodovodov SKV). V rámci projektu sa vybuduje 26 606 m vodovodného potrubia, na ktoré sa novo pripojí 3 121 obyvateľov.

Vzhľadom na uvedené investičné aktivity sú jednotlivé finančné objemy nasledovné:

Celkové rozpočtové náklady projektu bez DPH	70 360 979,54 €
Oprávnené náklady pre určenie výšky grantu	69 558 918,54 €
Požadovaný grant z Kohézneho fondu	48 344 489,59 €
Národné spolufinancovanie (štátny rozpočet)	8 531 380,52 €
Národné spolufinancovanie (žiadateľ)	12 683 048,44 €

Výška spolufinancovania bola určená na základe výsledkov finančnej analýzy vykonanej metodikou medzery vo financovaní.

Požadovaný grant z Kohézneho fondu predstavuje 69,50 % oprávnených nákladov na zrealizovanie projektu.

Časová postupnosť pri schvaľovaní projektu

V súlade s § 19 ods. 4 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov bola TVK a.s. povinná predložiť riadiacemu orgánu na schválenie projektový zámer veľkého projektu. Ďalej bola TVK a.s. v zmysle vyššie uvedeného zákona povinná doručiť na riadiaci orgán žiadosť o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) spolu so žiadosťou o potvrdenie pomoci (ďalej len „ŽoPP“). Po kontrole splnenia podmienok na poskytnutie pomoci určených v ozname o predkladaní projektového zámeru veľkého projektu a po preverení súladu ŽoNFP s osobitnými predpismi bola príslušná ŽoPP predložená Európskej komisii na schválenie.

- 30. 10. 2008 TVK a.s. predložila projektový zámer veľkého projektu „Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“;
- 18. 3. 2009 po zapracovaní pripomienok a doplnení chýbajúcich náležitostí bol projektový zámer riadiacim orgánom schválený;
- 2. 6. 2009 TVK a.s. predložila štúdiu uskutočniteľnosti (ďalej len „ŠU“);
- 8. 7. 2009 TVK a.s. prezentovala ŠU;
- 2. 9. 2009 po zapracovaní pripomienok bola ŠU riadiacim orgánom schválená;
- 14. 12. 2009 TVK a.s. predložila ŽoPP;
- 28. 1. 2010 TVK a.s. prezentovala ŽoPP;
- 21. 4. 2010 po zapracovaní pripomienok bola ŽoPP riadiacim orgánom schválená;
- 23. 6. 2010 TVK a.s. predložila ŽoNFP;
- 19. 8. 2010 po doplnení chýbajúcich náležitostí bola ukončená kontrola formálnej správnosti ŽoNFP;
- 27.8.2010 po ukončení predbežnej finančnej kontroly bola ŽoNFP postúpená na odborné hodnotenie;
- 8. 9. 2010 bol úspešne ukončený proces odborného hodnotenia ŽoNFP;
- 21. 9. 2010 MPŽPaRR SR predložilo ŽoPP na schválenie Európskej komisii
- 24.11.2010 vláda vzala na vedomie informáciu o predložení projektu s názvom „inenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne“ na schválenie Európskej komisii v rámci operačného programu Životné prostredie
- V januári 2011 naša spoločnosť obdržala pripomienky k projektu zo strany Európskej Komisie, ktoré sa týkali hlavne analýzy udržateľnosti projektu, inštitucionálnych vzťahov TVK-TVS, environmentálnych vzťahov (EIA). Spoločnosť zodpovedala na pripomienky, vrátane podnikateľského zámeru spoločnosti.
- 17.5.2011 bola žiadosť o potvrdenie pomoci dopracovaná o stanoviská k pripomienkam EK zaslaná do Bruselu.

Pri celej príprave veľkého projektu bola využívaná pomoc iniciatívy JASPERS. Experti iniciatívy pripomienkovali dokumenty predkladané TVK a.s. (ŠU, ŽoPP) a to aj viacnásobne -

po zapracovaní vznesených pripomienok. Predstavitelia iniciatívy JASPERS sa taktiež zúčastnili návštevy projektovej lokality a prezentácie ŽoPP. Po schválení ŽoPP riadiacim orgánom experti iniciatívy JASPERS vystavili tzv. *Completion Note* (konečnú správu), ktorá bola predložená spolu s predmetným projektom Európskej komisii.

Obstaranie prác na realizáciu uvedených aktivít ako aj služieb na odborný dohľad nad plnením podmienok budúcej zmluvy o dielo podlieha verejnému obstarávaniu v zmysle platnej legislatívy SR.

TVK a.s. priebežne pripravovala tendrovú dokumentáciu na práce a služby. Predstavenstvo na svojom zasadnutí dňa 12.5.2011 rozhodlo, že Verejné obstarávanie dodávateľa na práce aj na služby sa uskutoční verejnou súťažou s elektronickou aukciou.

Vzhľadom na dlhodobý priebeh schvaľovacieho procesu je predpokladaný harmonogram realizácie projektu nasledovný :

Verejné obstarávanie	05/2011 – 10/2011
Realizácia prác	12/2011 – 10/2014
Skúšobná prevádzka	11/2014 – 10/2015
Ukončenie projektu	11/2015 – 12/2015

Predložený veľký projekt spĺňa ciele OP ŽP v rámci implementácie prioritnej osi 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, pričom je v súlade s operačným cieľom 1.1. Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov a 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči Európskej únii.

Realizáciou projektu sa zabezpečí pripojenie obyvateľstva na zdroj nezávadnej pitnej vody dobudovaním verejných vodovodov a odvádzanie a čistenie odpadových vôd v súlade s legislatívnymi požiadavkami. Projekt prispeje k zlepšeniu životného prostredia a natrvalo vyrieši spôsob dodávok pitnej vody a odvádzania a čistenia odpadových vôd v dotknutých obciach. Navyše dotknutým obyvateľom zlepší štandard bývania, prispeje k zvýšeniu ich životnej úrovne a umožní ďalší rozvoj obcí na úroveň vyspelých štátov Európskej únie.